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Уважаемая Валентина Ивановна! 
 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия в 
соответствии с Вашим запросом от 27.11.2023 № 103 по вопросам читателей 
информационного агентства «Хакасия» в рамках своих полномочий сообщает 
следующее. 

На территории Республики Хакасия реализуется инвестиционный проект 
«Увеличение пропускной способности участка Артышта – Междуреченск – 
Тайшет» в рамках Комплексного плана модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей 
(далее – инвестиционный проект). Данный инвестиционный проект включает в 
себя строительство вторых главных путей на однопутных перегонах направления, 
реконструкцию станций, усиление устройств электроснабжения. 

В настоящее время Красноярской железной дорогой – филиала ОАО «РЖД» 
выполнены следующие работы на участках: 

1. Станция Бискамжа Красноярской железной дороги. 

Вид работ Единица 
измерения План Выполнено % 

Укладка путей км 4,9 0 0 
Устройство шумозащитного экрана км 2,0 0 0 
Устройство насыпи тыс. м. кб 4,13 0 0 
Устройство выемки тыс. м. кб 37,65 0 0 
Устройство мостов шт 1 0 0 
Устройство труб шт 4 0 0 
Устройство опор контактной сети шт 614 0 0 
Устройство контактной сети км 11,25 0 0 
Срок завершения строительства 2026 г. 

Планируемый срок ввода объекта во временную эксплуатацию – 2025 г. 
Планируемый срок ввода объекта в постоянную эксплуатацию – 2026 г. 
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2. Станция Хабзас Красноярской железной дороги. 

Вид работ Единица 
измерения План Выполнено % 

Укладка путей км 1,517 0 0 
Укладка стрелочных переводов шт 11 0 0 
Устройство насыпи тыс. м. кб 6,25 0 0 
Устройство выемки тыс. м. кб 8,17 0 0 
Устройство мостов шт 5 0 0 
Устройство труб шт 2 0 0 
Устройство опор контактной сети шт 212 0 0 
Устройство контактной сети км 13,199 0 0 
Срок завершения строительства 2026 г. 

3. Второй путь на перегоне Биркчул – Югачи Красноярской железной 
дороги. 

Вид работ Единица 
измерения План Выполнено % 

Укладка путей км 10,0 10,0 100 
Укладка стрелочных переводов шт 6 6 100 
Устройство насыпи тыс. м. кб 143,424 143,424 100 
Устройство выемки тыс. м. кб 38,422 38,422 100 
Устройство мостов шт 4 4 100 
Устройство труб шт 5 5 100 
Устройство опор контактной сети шт 247 247 100 
Устройство контактной сети км 12,65 12,65 100 
Устройство шумозащитного экрана п.м 2488 2388 96 
Срок завершения строительства 2024 г. 

Объект введен во временную эксплуатацию. 
Планируемый срок ввода объекта в постоянную эксплуатацию – 2024 г. 
4. Второй путь на перегоне Югачи – Казановская Красноярской железной 

дороги. 

Вид работ Единица 
измерения План Выполнено % 

Укладка путей км 13,775 13,775 100 
Укладка стрелочных переводов шт 8 8,0 100 
Устройство насыпи тыс. м. кб 157,5 157,5 100 
Устройство выемки тыс. м. кб 107,2 107,2 100 
Устройство мостов шт 3 3 100 
Устройство труб шт 6 6 100 
Устройство опор контактной сети шт 460 456 99 
Устройство контактной сети км 8,5 8,3 98 
Устройство шумозащитного экрана км 6,772 5,112 75,5 
Срок завершения строительства 2024 г. 
 Объект введен во временную эксплуатацию. 

Планируемый срок ввода объекта в постоянную эксплуатацию – 2024 г. 
5. Второй путь на перегоне Чартыковский - Камышта Красноярской 

железной дороги. 1 этап – строительство двухпутной вставки на перегоне 
Чартыковский – Камышта. 
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Вид работ Единица 
измерения План Выполнено % 

Укладка путей км 14,6 5,5 37,7 
Укладка стрелочных переводов шт 2 2 100 
Устройство насыпи тыс. м. кб 236 170 72 
Устройство выемки тыс. м. кб 5,7 5,7 100 
Устройство мостов шт 1 1 100 
Устройство труб шт 1 1 100 
Устройство опор контактной сети шт 370 216 58,4 
Устройство контактной сети км 19,644 17,974 91,5 
Устройство шумозащитного экрана км 1,117 0 0 
Срок завершения строительства 2024 г. 

Объект введен во временную эксплуатацию. 
Планируемый срок ввода объекта в постоянную эксплуатацию – 2024 г. 
6. Второй путь на перегоне Камышта – Уйтак Красноярской железной 

дороги. 1 этап – Строительство двухпутной вставки на перегоне Камышта – Уйтак. 

Вид работ Единица 
измерения План Выполнено % 

Укладка путей км 8,609 8,609 100 
Укладка стрелочных переводов шт 4 4 100 
Устройство насыпи тыс. м. кб 82,03 82,03 100 
Устройство выемки тыс. м. кб 51,86 51,86 100 
Устройство мостов шт 2 2 100 
Устройство труб шт 2 2 100 
Устройство опор контактной сети шт 241 213 88,4 
Устройство контактной сети км 12,978 8,929 68,8 
Срок завершения строительства 2024 г. 

Планируемый срок ввода объекта во временную эксплуатацию – 2023 г. 
Планируемый срок ввода объекта в постоянную эксплуатацию – 2024 г. 
7. Станция Кирба Красноярской железной дороги. 

Вид работ Единица 
измерения План Выполнено % 

Укладка путей км 6,24 0 0 
Укладка стрелочных переводов шт 12 0 0 
Устройство насыпи тыс. м. кб 95,206 0 0 
Устройство труб шт 1 0 0 
Устройство опор контактной сети шт 186 0 0 
Устройство контактной сети км 8,4 0 0 
Срок завершения строительства 2025 г. 

8. Двухпутная вставка Ханкуль - Кирба Красноярской железной дороги. 

Вид работ Единица 
измерения План Выполнено % 

Укладка путей км 5,6 5,6 100 
Укладка стрелочных переводов шт 7 7 100 
Устройство насыпи тыс. м. кб 33,9 33,9 100 
Устройство выемки тыс. м. кб 20,05 20,05 100 
Устройство труб шт 2 2 100 
Устройство опор контактной сети шт 179 140 78 
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Устройство контактной сети км 8,678 7,1 82 
Срок завершения строительства 2025 г. 

Планируемый срок ввода объекта во временную эксплуатацию – 2024 г. 
Планируемый срок ввода объекта в постоянную эксплуатацию – 2025 г. 
9. Двухпутные вставки Абакан - Подсиний Красноярской железной дороги. 

Вид работ Единица 
измерения План Выполнено % 

Укладка путей км 7,826 0 0 
Укладка стрелочных переводов шт 13 0 0 
Устройство насыпи тыс. м. кб 62,4 0 0 
Устройство выемки тыс. м. кб 26,2 0 0 
Устройство труб шт 4 0 0 
Устройство опор контактной сети шт 220 0 0 
Устройство контактной сети км 7,72 0 0 
Устройство шумозащитного экрана км 4,7 0 0 
Срок завершения строительства 2026 г. 

Строительная готовность объекта – начало строительно-монтажных работ в I 
квартале 2024 г. после проведения конкурсных процедур. 

10. Второй путь на перегоне Подсиний - Минусинск Красноярской железной 
дороги» (1 этап – станция Подсиний; 2 этап – второй путь на перегоне Подсиний – 
Минусинск). 

Вид работ Единица 
измерения План Выполнено % 

Укладка путей км 13 0 0 
Укладка стрелочных переводов шт 14 0 0 
Устройство насыпи тыс. м. кб 316 0 0 
Устройство выемки тыс. м. кб 174 0 0 
Устройство мостов шт 2 0 0 
Устройство опор контактной сети шт 420 0 0 
Устройство контактной сети км 11,95 0 0 
Устройство шумозащитного экрана км 8,421 0 0 
Срок завершения строительства 2026 г. 

Строительная готовность объекта – начало строительно-монтажных работ в  
I квартале 2024 после проведения конкурсных процедур. 

 
Предполагаемый маршрут Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. 

Оранжевым показаны уже существующие железнодорожные линии. 
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Строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали 
рассматривается в качестве параллельного хода Транссибирской железнодорожной 
магистрали, пропускные способности которой на сегодняшний день ограничены.  
Введение в эксплуатацию Северо-Сибирской железнодорожной магистрали 
существенно облегчит транспортные издержки, тем самым разгрузятся 
«центральная» и «южная» ветки, по которым республика сможет увеличить свои 
экспортные объемы грузоперевозок. 

 
  
 
Исполняющий обязанности министра О.В. Емелин 

[SIGNERSTAMP1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Салгын-оол Сылдыс Сергеевич 
8(3902)227-658


